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1. DO OBJETO 

1.1 O presente Termo de Referência do Serviço Social do Comércio do Distrito 

Federal – Sesc-AR/DF, e seus apêndices têm por objetivo orientar e especificar 

as condições necessárias para a contratação de Pessoa Jurídica especializada 

na prestação de serviço de Construção Civil, incluindo todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra, necessários à instalações de ar-condicionado e 

ventilação mecânica do Centro de Atividades Sesc Gama, localizada no Setor 

Leste Industrial, QI 1, Lotes 620, 640, 660 e 680, Gama, Brasília/DF. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 A presente contratação justifica-se pela necessidade de promover a climatização 

do ambiente escolar, proporcionando salubridade e melhor conforto e qualidade 

do ar. 

2.2 As adequações propostas são de extrema relevância, não apenas para assegurar 

a integridade física dos alunos e colaboradores, mas também para proteger o 

patrimônio da Instituição e garantir o cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis. 

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

3.1 As intervenções seguem pontuadas e pormenorizadas nos Projetos Básicos, 

Executivos e Caderno de Encargos e Especificações Gerais. 

3.2 As intervenções consistem em instalar o sistema de ar-condicionado e ventilação 

mecânica e para tal, seguem pontuadas as principais intervenções:  

a) Projeto as built; 

b) Demolições e Remoções; 

c) Execução de Piso e pavimentações; 

d) Revestimentos de Paredes; 

e) Execução de forro;  

f) Instalações Hidráulicas - Dreno; 

g) Instalações elétricas; 

h) Automação; 
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i) Execução de Sistema de Climatização e Exaustão; 

j) Revitalização de Sistema de Evaporativo; 

k) Execução de Renovação de Ar; 

l) Impermeabilização; 

m) Pintura. 

PRANCHAS COMPLEMENTARES: 

a) UPS_GAMA_ELE_EX _01/12 – SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - 

TÉRREO. 

b) UPS_GAMA_ELE_EX _02/12 – SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA – 1º 

PAV. 

c) UPS_GAMA_ELE_EX _03/12 – SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA – 2º 

PAV. 

d) UPS_GAMA_ELE_EX _04/12 – SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA – 3º 

PAV. 

e) UPS_GAMA_ELE_EX _05/12 – SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA – 4º 

PAV. 

f) UPS_GAMA_ELE_EX _06/12 – SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA – 

COBERTURA. 

g) UPS_GAMA_ELE_EX _07/12 – BLOCO ESCOLAR – ISOMÉTRICO. 

h) UPS_GAMA_ELE_EX _08/12 - TABELA DE PAINÉIS - TER/1PA - PLANTA 

BAIXA. 

i) UPS_GAMA_ELE_EX _09/12 - TABELA DE PAINÉIS – 2PA/3PA - PLANTA 

BAIXA. 

j) UPS_GAMA_ELE_EX _10/12 - TABELA DE PAINÉIS – 4PA  - QUANTITATIVO 

GERAL. 

k) UPS_GAMA_ELE_EX _11/12 - TABELA DE PAINÉIS - CIRCUITOS 

TRIFÁSICO. 

l) UPS_GAMA_ELE_EX _12/12 - CORTE E QUANTITATIVO GERAL. 

m) UPS_GAMA_ARC_EX_01/28 - EQUIPAMENTOS - PLANTA BAIXA – 

TÉRREO. 

n) UPS_GAMA_ARC_EX_02/28 - EQUIPAMENTOS - PLANTA BAIXA - 1º 

PAVIMENTO. 
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o) UPS_GAMA_ARC_EX_03/28 - EQUIPAMENTOS - PLANTA BAIXA - 1º 

PAVIMENTO. 

p) UPS_GAMA_ARC_EX_04/28 - EQUIPAMENTOS - PLANTA BAIXA - 3° 

PAVIMENTO 

q) UPS_GAMA_ARC_EX_05/28 - EQUIPAMENTOS - PLANTA BAIXA - 4° 

PAVIMENTO 

r) UPS_GAMA_ARC_EX_06/28 - EQUIPAMENTOS - PLANTA BAIXA - 

COBERTURA 

s) UPS_GAMA_ARC_EX_07/28 - DUTOS - PLANTA BAIXA – TÉRREO. 

t) UPS_GAMA_ARC_EX_08/28 - DUTOS - PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO. 

u) UPS_GAMA_ARC_EX_09/28 - DUTOS - PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO. 

v) UPS_GAMA_ARC_EX_10/28 - DUTOS - PLANTA BAIXA - 3º PAVIMENTO. 

w) UPS_GAMA_ARC_EX_11/28 - DUTOS - PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO. 

x) UPS_GAMA_ARC_EX_12/28 - FLUXOGRAMA-TÉRREO-01. 

y) UPS_GAMA_ARC_EX_13/28 - FLUXOGRAMA-TÉRREO-02. 

z) UPS_GAMA_ARC_EX_14/28 - FLUXOGRAMA-1º PAVIMENTO-02. 

aa) UPS_GAMA_ARC_EX_15/28 - FLUXOGRAMA-1º PAVIMENTO-02. 

bb) UPS_GAMA_ARC_EX_16/28 - FLUXOGRAMA-2º PAVIMENTO-01. 

cc) UPS_GAMA_ARC_EX_17/28 - FLUXOGRAMA-2º PAVIMENTO-02. 

dd) UPS_GAMA_ARC_EX_18/28 - FLUXOGRAMA-3º PAVIMENTO-01. 

ee) UPS_GAMA_ARC_EX_19/28 - FLUXOGRAMA-3º PAVIMENTO-02. 

ff) UPS_GAMA_ARC_EX_20/28 - FLUXOGRAMA-4º PAVIMENTO-01. 

gg) UPS_GAMA_ARC_EX_21/28 - FLUXOGRAMA-4º PAVIMENTO-02. 

hh) UPS_GAMA_ARC_EX_22/28 - EXAUSTÃO - PLANTA BAIXA – TÉRREO. 

ii) UPS_GAMA_ARC_EX_23/28 - EXAUSTÃO - PLANTA BAIXA - 1° 

PAVIMENTO. 

jj) UPS_GAMA_ARC_EX_24/28 - EXAUSTÃO - PLANTA BAIXA - 2° 

PAVIMENTO. 

kk)  UPS_GAMA_ARC_EX_25/28 - EXAUSTÃO - PLANTA BAIXA - 3° 

PAVIMENTO. 

ll) UPS_GAMA_ARC_EX_26/28 - EXAUSTÃO - PLANTA BAIXA - 4° 

PAVIMENTO 

mm) UPS_GAMA_ARC_EX_27/28 - CORTE A-A / CORTE C-C. 

nn)  UPS_GAMA_ARC_EX_28/28 - CORTE B-B. 
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4. PRAZO DE EXECUÇÃO 

4.1 O prazo total para a execução do serviço será de 180 (cento e oitenta) dias 

corridos após a emissão e assinatura da Ordem de Serviço (OS). 

4.2 À execução dos serviços deverá ser iniciada em até 10 (dez) dias corridos, após 

a emissão da Ordem de Serviço. 

4.3 A empresa deverá levar em consideração os trabalhos realizados fora do horário 

de aula, tais como os períodos noturno, sábados, domingos e feriados.  

5. REGIME DE EXECUÇÃO 

5.1 O objeto desta licitação caracteriza-se como serviço comum de engenharia, 

cujas soluções técnicas encontram-se previamente definidas em projetos 

executivos, especificações técnicas e caderno de encargos, com métodos 

construtivos amplamente consolidados no mercado, permitindo a definição 

objetiva das medições, dos critérios de execução e do julgamento das 

propostas. 

5.2 A presente contratação adotará como regime de execução empreitada por preço 

global (EPG). 

5.3 Caso a empresa vencedora do certame não seja situada em Brasília/DF, deverá, 

quando da assinatura do contrato, apresentar registro no CREA-DF. 

5.4 O modo de disputa será aberto e fechado.  

5.5 O critério de julgamento do item será por menor preço global. 

5.6 O regime de contratação será por escopo.  

5.7 O prazo de vigência será de 12 (doze) meses. 

5.8 O prazo de vigência não poderá ultrapassar o limite estabelecido na Resolução 

Sesc n. 1.593/2024, o qual seja 10 (dez) anos. 

5.9 A execução da obra contratada será planejada e controlada através do 

cronograma físico-financeiro a ser elaborado pela contratada e submetido à 

aprovação do Sesc-AR/DF, em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão e 

assinatura da ordem de serviço. 

6. DO CONSÓRCIO 
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6.1 É permitida a participação por consórcio. Considerando o objeto da presente 

licitação, que envolve prestação de serviços complexos, entende-se que a 

participação em consórcio é a alternativa mais adequada para garantir a plena 

execução contratual, atendendo aos princípios da eficiência, economicidade e 

competitividade. 

6.2 A participação em consórcio fica limitada a, no máximo, duas empresas, 

considerando a complexidade técnica, gerencial e operacional do objeto, que 

demanda elevado nível de coordenação, integração entre sistemas e 

centralização das responsabilidades técnicas. 

6.3 A empresa líder do consórcio é responsável pela representação da consorciada 

junto ao Sesc-AR/DF, e deverá atender aos seguintes requisitos: 

• Possuir a maior parcela da comprovação técnica relativa ao objeto de 

fornecimento e instalação de sistema de climatização do tipo VRV ou 

VRF, correspondente a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da 

parcela de maior relevância técnica do objeto. 

6.4 Para habilitação técnica é admitido o somatório dos quantitativos de cada 

consorciado. 

6.5 A comprovação da capacidade técnico-operacional deve refletir a efetiva 

participação de cada consorciada na execução do objeto, não se admitindo o 

aproveitamento integral de atestados emitidos em nome de consórcios sem a 

devida individualização dos quantitativos executados por cada integrante. 

6.6 Não será admitido aproveitamento integral dos atestados de capacidade técnico-

operacional, se houver a delimitação objetiva das responsabilidades técnicas 

entre as partes. Neste caso, será exigida a proporcionalidade (percentual de 

participação e serviços individualizados). 

6.7 A empresa deverá apresentar declaração futura de constituição de consórcio na 

fase de habilitação, limitado a 2 (duas) empresas por consórcio. 

6.8 É vedado a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, de mais 

de um consórcio ou de forma isolada. 

6.9 Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, 

tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

6.10 O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 
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constituição e o registro do consórcio. 

6.11 A substituição de empresa consorciada deverá ser expressamente autorizada 

e deverá apresentar qualificação técnica igual ou superior pela empresa 

substituída. 

7. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

7.1 Conforme dispõe a Resolução Sesc n.º 1.593/2024, a habilitação corresponde à 

fase do procedimento licitatório destinada à verificação do conjunto de 

informações e documentos necessários e suficientes para comprovar a 

capacidade do licitante de executar o objeto da licitação. Para esse fim, poderão 

ser exigidos dos interessados, total ou parcialmente, os requisitos previstos no 

Art. 16 da referida Resolução. 

7.2  Dito isto, a qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação da 

seguinte documentação: 

7.3  Qualificação técnico-operacional: 

7.3.1.1 Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) e/ou Certidão de Registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU), competentes da região a que estiver vinculado o licitante, que 

comprove atividade relacionada com o objeto da licitação; 

7.3.1.1.1 Comprovação, por meio de certidão e/ou atestado, fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, de que a empresa 

licitante executou as atividades descritas abaixo de cada uma das 

modalidades: reforma ou construção de edificação, contemplando: 

• Fornecimento e instalação de Sistema de Climatização do tipo VRV ou 

VRF com no mínimo 50 HP (Horsepower), ou medida equivalente, 

instalada.  

• Fornecimento e instalação de sistema de renovação do ar, com 

fabricação e instalação de dutos com chapa galvanizada. Área mínima 

de 151 m², instalada.  

7.4 Qualificação técnico-profissional: 

7.4.1.1 Comprovação por meio de Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional 
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fornecido(s) por Pessoa Jurídica De Direito Público ou Privado, 

devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado da(s) respectiva(s) 

Certidão(Ões) De Acervo Técnico – CAT emitida(s) pelo CREA, com dados 

e informações suficientes para comprovar que o(s) profissional(is) que 

atuará(ão) como responsável(is) técnico(s) dos serviços objeto desta 

licitação tenha(m) sido responsável(is) pela execução dos serviços 

descritos abaixo:  

7.4.1.1.1 Engenheiro Mecânico ou Arquiteto e Urbanista que comprove a reforma ou 

construção de edificação, contemplando: 

• Fornecimento e instalação de Sistema de Climatização do tipo VRV ou 

VRF. 

• Fornecimento e instalação de sistema de renovação do ar, com 

fabricação e instalação de dutos com chapa galvanizada  

7.5 Observação: 

7.5.1.1 A licitante deverá, caso seja solicitado, disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, 

disponibilizando, dentre outros documentos, cópia do(s) contrato(s) que 

deu(ram) suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em 

que foram prestados os serviços. 

7.5.1.2 A comprovação do vínculo do profissional detentor da CAT com a empresa 

farse-á mediante a apresentação da cópia autenticada do contrato social da 

empresa, da CTPS, do livro de registro de empregados ou de contrato de 

prestação de serviços, sendo que somente será exigido esse vínculo à 

época da assinatura do contrato, sendo necessária a apresentação, na fase 

licitatória, da declaração de contratação futura do responsável técnico 

detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência 

deste. 

7.5.1.3 Quando o responsável técnico indicado for dirigente, sócio da licitante ou 

do quadro técnico da empresa, tal comprovação será feita através da 

certidão do CREA.  

7.5.1.4 É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico para mais de uma 

licitante, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 
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7.5.1.5 O profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnico 

profissional deverá participar da execução do objeto contratual, admitindo-

se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 

desde que previamente aprovada pelo SESC-AR/DF. 

8. SUSTENTABILIDADE 

8.1 A resolução Sesc n.º 1.593/2024, capítulo VII, Do Fomento aos programas de 

Integridade e de sustentabilidade, seção II, determina que: 

a) estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e utilização;  

a) adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma 

de minimizar impactos ambientais;  

b) incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-

primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; 

c) menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 

d) preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 

e) maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 

f) maior geração de emprego e renda, preferencialmente com mão de obra local; 

g) redução de desigualdades sociais, ações de equidade de gênero, raça e etnia, 

inclusão social e diversidade; 

h) boas práticas de governança, ambiental, social e trabalhista; 

i) maior vida útil e menor custo de manutenção do bem; 

j) origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens e serviços 

contratados. 

9. VISTORIA 

9.1 Às empresas interessadas será facultada a realização de vistoria às dependências 

do local onde os serviços serão executados, mediante agendamento, para 

esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para 

verificar todas as informações relativas à sua execução. 

9.2 Compete à empresa licitante fazer minucioso estudo, verificação e comparação 

de todos os detalhes, das especificações e demais elementos integrantes da 

documentação técnica fornecida pelo Sesc-AR-DF, para a execução dos serviços. 
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Do resultado desta verificação preliminar, que deverá ser feita antes da licitação 

dos serviços, deverá a licitante dar imediata comunicação ao Sesc-AR-DF, por 

escrito, apontando dúvidas ou possíveis discrepâncias que tenham sido 

observadas, inclusive sobre qualquer transgressão a normas técnicas, 

regulamentos e leis em vigor, de forma a serem sanados os erros e/ou omissões 

que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento das obras e serviços. 

9.3 O agendamento da vistoria deve ser realizado com antecedência de 24 horas 

junto à Gerência de Infraestrutura - GEINFRA, pelo e-mail: 

agnaldol@sescdf.com.br. 

9.4 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão 

pública. 

9.5 Caso a empresa opte ou não por vistoriar, deverá declarar que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, 

assumindo total responsabilidade da contratada a ocorrência de eventuais 

prejuízos em virtude de sua omissão na verificação do local de execução dos 

serviços, bem como das condições dos serviços a serem executados. 

10. DA COMUNICAÇÃO FORMAL 

10.1 A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será realizada por 

meio de correspondências formais, para o registro de fatos e comunicações que 

tenham implicação contratual, tais como: alteração de responsáveis técnicos, 

modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços, ajustes no 

cronograma e no plano de execução dos serviços, irregularidades e providências 

a serem tomadas pela CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO. 

10.2 As comunicações realizadas entre FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA 

deverão ser registradas por escrito prioritariamente através de ofícios e e-mails e, 

em caso de urgência, poderão ser utilizados meios alternativos como telefone e 

aplicativos mobile como WhatsApp. 

10.3 As comunicações e acordos realizados pessoalmente em reuniões ou por meio 

de ligações telefônicas deverão ser formalizados, em até 24 horas, por escrito nos 

mesmos meios supracitados. 

10.4 Poderão ser realizadas reuniões, a critério da FISCALIZAÇÃO, a fim de manter 
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a qualidade dos serviços, cronograma de entregas em dia, avaliação do 

andamento dos serviços ou outros assuntos pertinentes. 

10.5 Para realização dos serviços aos fins de semana e/ou feriados, a relação dos 

nomes e respectiva identificação deverá ser enviada à FISCALIZAÇÃO com uma 

antecedência mínima de 48 horas. 

10.6 As comunicações deverão ser dirigidas à(s) pessoa(s) indicada(s) pela 

empresa contratada no início da execução contratual, devendo fornecer todos os 

dados necessários à regular comunicação, como por exemplo, nome, cargo, 

poderes, telefone, e-mail, endereço. A(s) pessoa(s) indicada(s) deverá(ao) ser a 

responsável(eis) pelo atendimento das demandas e resolução de todos os 

questionamentos e pendências. 

11. DO SEGURO GARANTIA DE CONTRATO 

11.1 A contratada deverá apresentar seguro garantia do contrato, de 10% (dez por 

cento) do valor do contrato. 

11.2 A Garantia de Execução do Contrato deverá ser apresentada pelo contratado 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato, sob pena 

de incorrer em inadimplemento contratual. 

11.3 A garantia de que trata este capítulo, poderá ser prestada à escolha do 

prestador, conforme descrito abaixo: 

a) Caução em dinheiro; 

b) Fiança bancária; 

c) Seguro garantia. 

12. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

12.1 As propostas serão apresentadas em uma via, devendo conter preço global 

para execução dos serviços, planilha orçamentária discriminada, composição de 

preços unitários, cronograma físico-financeiro, BDI e prazo de execução não 

superior ao prazo máximo definido. 

12.2 Ficarão a cargo da contratada todas as despesas com materiais, mão de obra, 

ferramentas, fretes, encargos sociais e outras despesas necessárias.  

12.3 A contratada deverá fornecer todos os projetos “as-built” referentes à obra, 

inclusive o de arquitetura, que efetivamente sofrerá alterações. 
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12.4 As especificações e quantitativos apresentados na planilha orçamentária 

fornecida pelo Sesc-AR/DF, devem ser seguidas, não sendo aceitas alegações 

para pleito de qualquer diferença na execução dos serviços. 

13. DA INEXEQUIBILIDADE DE PROPOSTAS DE PREÇOS 

13.1 Será exigida a comprovação da exequibilidade de preços unitários com valores 

inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Instituição, 

independentemente do regime de execução. 

13.2 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas 

diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

14. DO SEGURO DE PROPOSTA DE PREÇO 

14.1 Não haverá exigência de garantia de proposta de preços. 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

15.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por Empregado ou 

Comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis. 

15.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando 

prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas 

sejam as mais adequadas. 

15.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme 

cronograma físico-financeiro, aprovado pela Coordenação de Infraestrutura no 

início dos serviços. 

15.5 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 
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serviços objeto do contrato. 

15.6 Indicar os locais e horários em que deverá ser realizado o serviço. 

15.7 Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local do serviço desde que 

observadas às normas de segurança do Sesc – AR/DF. 

15.8 Rejeitar no todo ou em parte, o serviço entregue em desacordo com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA; e 

15.9 Observar para que, durante a vigência contratual, sejam mantidas todas as 

condições de habilitação e qualificação técnica exigidas na contratação, bem 

como sua compatibilidade com as obrigações assumidas. 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência, 

Apêndices e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao 

perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os 

materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 

quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência, Apêndices e em 

sua proposta. São obrigações da Contratada: 

16.2 A execução do objeto deverá observar as exigências de proteção de dados 

previstas no edital e na minuta de contrato. 

16.3 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

16.4 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança 

de pessoas ou bens de terceiros. 

16.5 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato. 

16.6 Responderá a CONTRATADA por quaisquer acidentes no trabalho, uso de 

patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito ou por qualquer outra 

causa, pela destruição ou danificação da obra em construção, bem como pelas 

indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos 

serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública. 

16.7 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados 
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na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros 

subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 

expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e 

penais cabíveis. 

16.8 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

16.8.1 Antes do início da execução de cada serviço, deverão ser verificadas 

(diretamente na obra e sob a responsabilidade da contratada) as condições 

técnicas e as medidas locais. 

16.8.2 A contratada deverá entregar à fiscalização, antes do início dos serviços, 

amostras e/ou catálogos com especificações técnicas dos materiais a 

serem empregados. 

16.8.3 As amostras apresentadas pela contratada e aprovadas pela fiscalização 

deverão ser cuidadosamente conservadas no canteiro de obra, até o final 

dos trabalhos, de forma a permitir, a qualquer tempo, a verificação de sua 

perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados. 

16.8.4 A contratada deverá fornecer a totalidade dos materiais, e mão de obra 

para os serviços especificados, excetuando-se aqueles eventual e 

expressamente definidos pela contratante, como de seu próprio 

fornecimento. 

16.8.5 A contratada deverá fornecer todos os materiais, mão de obra e serviços 

essenciais ou complementares, eventualmente, não mencionados em 

especificações e/ou não indicados em desenhos e/ou tabelas de 

acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindíveis à 

completa e perfeita realização da obra. 

16.8.6 Mesmo que não especificamente mencionado, fica subentendido que os 

materiais e instalações deverão ser novos e da melhor qualidade disponível 

no mercado, devendo ser aplicados em conformidade com este caderno e 

com as instruções dos respectivos fabricantes ou fornecedores. 

16.8.7 Todos os materiais deverão ser armazenados de forma adequada à 

conservação de suas características e à fácil inspeção, e deverão ser 

protegidos contra danos de qualquer natureza (abrasão, sujeira, oxidação, 

etc.). 

16.8.8 Os materiais inflamáveis só poderão ser armazenados em áreas 
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autorizadas pela fiscalização, devendo a contratada providenciar, para 

estas áreas, os dispositivos de proteção contra incêndios determinados 

pelos órgãos competentes. Ainda, durante as operações com materiais 

voláteis ou explosivos, deverá ser providenciado o seu constante 

afastamento de chamas, motores elétricos e de qualquer fonte de calor 

intenso. 

16.8.9 Correrão por conta da contratada as despesas relativas às instalações e 

equipamentos da obra, como: 

• Tapumes, cercas e portões; 

• Placas de obras, indicações, identificação, etc; 

• Abertura e conservação de caminhos e acessos; 

• Maquinário, andaimes, equipamentos e ferramentas necessárias. 

16.8.10 A contratada deverá disponibilizar, por todo o período que se fizer 

necessário, equipamentos, máquinas e aparelhos, dentro das modernas 

técnicas de engenharia. 

16.9 CRITÉRIO DE EQUIVALÊNCIA TÉCNICA 

16.9.1 Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos 

neste projeto o foram por serem os que melhor atendem aos requisitos 

específicos do sistema e de qualidade. 

16.9.2 Estes equipamentos e materiais poderão ser substituídos por outros 

tecnicamente equivalentes, estando este critério sob responsabilidade 

exclusiva do contratante. 

16.9.3 Para comprovação da equivalência técnica, será apresentada à 

contratante, por escrito, justificativa para a substituição das partes 

especificadas, incluindo, se necessário, a apresentação de laudos técnicos 

emitidos por entidades credenciadas e oficiais, cálculos, diagramas e/ou 

desenhos, bem como de catálogos com as especificações dos 

equipamentos e materiais que podem vir a substituir os apresentados neste 

projeto. 



Termo de Referência 
GEINFRA – Gerência de Infraestrutura 

 
 

 

Página 17 de 28 

16.10 TRANSPORTE 

16.10.1 Todos os materiais a serem fornecidos pela contratada são considerados 

postos no local de execução dos serviços. 

16.10.2 Ficará sob responsabilidade da contratada a retirada de todo e qualquer 

material, existente no local da reforma, que a fiscalização julgue pertinente 

e necessário reaproveitar, sendo que tais materiais serão definidos, em 

momento oportuno, bem como o local para onde os mesmos deverão ser 

transportados. 

16.10.3 A contratada será responsável pelo transporte horizontal e vertical de 

todos os materiais e equipamentos desde o local de armazenagem no 

canteiro de obras até o local de sua aplicação definitiva. 

16.10.4 Para todas as operações de transporte, a contratada proverá 

equipamentos, dispositivos e pessoal necessários às tarefas em questão; 

16.10.5 A contratada deverá providenciar, para todas as etapas do transporte, 

todas as documentações e seguros aplicáveis. 

16.11 Mão de obra especializada 

16.11.1 Toda a mão de obra utilizada na execução dos serviços aqui descritos 

deverá ser tecnicamente habilitada para sua realização. Deverá estar 

presente na obra devidamente uniformizada e identificada, sendo que 

deverá ser apresentada para o contratante uma listagem com identificação 

de todos os profissionais envolvidos na execução dos serviços. 

16.11.2 Os serviços executados em altura deverão ser realizados 

exclusivamente por profissionais devidamente capacitados e treinados 

conforme os requisitos da norma regulamentadora NR-35, utilizando 

obrigatoriamente os equipamentos específicos e adequados para a 

execução segura das atividades. 

16.11.3 Caberá à contratada o recolhimento de todas as taxas, impostos e 

contribuições sociais referentes à mão de obra que executará os serviços 

aqui descritos. 

16.11.4 Os serviços que forem realizados fora do horário comercial normal, em 
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finais de semana e feriados, deverão ser programados com antecedência 

mínima de 48 (quarenta e oito horas) antes, não cabendo, em hipótese 

alguma, adicional referente a custeio de mão de obra ou aluguel de 

máquinas e equipamentos de montagem utilizados para a realização 

destes serviços. 

16.12 GARANTIAS 

16.12.1 A contratada reparará ou substituirá, às suas expensas, todas as peças, 

componentes, equipamentos e materiais necessários aos reparos ou 

substituições que venham a ser necessários durante o período de garantia, 

salvo as peças ou componentes que, por sua natureza, se desgastaram 

normalmente antes do término do período de garantia. 

16.12.2 A contratada deverá entregar, juntamente com o certificado de garantia 

dos serviços, os certificados de garantia emitidos pelos fabricantes dos 

equipamentos e materiais que compõem a instalação. 

16.12.3 A licitante vencedora deverá conceder garantia, formalizada por meio de 

termo de garantia, não inferior a 1 (um) ano do equipamento para eventuais 

defeitos, vícios de fabricação, prazo este contado do recebimento definitivo. 

16.12.4 A garantia abrange a manutenção corretiva do equipamento por 

intermédio das licitantes ou de suas credenciadas, no Distrito Federal, se 

for o caso, de acordo com as normas técnicas específicas, a fim de mantê-

los em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o 

Sesc-AR/DF. 

16.12.5 A contratada reparará ou substituirá, às suas expensas, todas as peças, 

componentes, equipamentos e materiais necessários as adequações ou 

instalações que venham a ser solicitadas durante o período de garantia. 

16.12.6 A contratada deverá tomar todas as providências a fim de que os 

equipamentos e/ou materiais instalados ou em fase de instalação, sejam 

convenientemente protegidos para evitar que se danifiquem durante as 

fases dos serviços em que a obra ou outras instalações sejam simultâneas. 

16.12.7 A contratada será responsável pelo bom funcionamento dos sistemas 

por ela fornecidos e instalados, sendo que deverá arcar com eventuais 
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prejuízos que causar à contratante ou a terceiros em virtude de falhas na 

execução dos seus serviços. 

16.12.8 A contratada deverá arcar integralmente com todos os custos de 

manutenção referentes ao período de garantia estabelecido no contrato, 

assegurando o perfeito funcionamento dos serviços e/ou equipamentos 

entregues.  

16.13 NORMAS E REGULAMENTOS 

16.13.1 A contratada será responsável pelo atendimento de todas as leis, 

normas, regulamentos ou qualquer outro ato vigente que for inerente à 

perfeita execução da obra, independentemente de estar citado ou não na 

documentação técnica. Qualquer ato normativo que tenha a vigência ao 

longo do contrato deverá ser atendido pela contratada. 

16.13.2 Para a montagem e testes dos sistemas, deverão ser seguidas às 

prescrições das publicações da associação brasileira de normas técnicas 

– ABNT. 

16.13.3 Estas normas poderão ser complementadas por normas técnicas e 

regulamentos de outras entidades reconhecidamente habilitadas, sejam 

elas nacionais ou estrangeiras. 

16.13.4 Caberá à contratada o registro da obra no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - CREA/DF ou no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU), sendo que 2 (duas) vias da anotação de 

responsabilidade técnica – ART deverão ser entregues à contratante. 

16.13.5 O engenheiro responsável deverá preencher diariamente o diário de 

obra on-line disponibilizado pela contratante na plataforma RDO, ou outra 

que venha a substitui-la. O registro deve incluir informações sobre o 

andamento do empreendimento, como: número de funcionários e 

equipamentos, condições de trabalho e meteorológicas, serviços 

executados, ocorrências relevantes, comunicados à fiscalização e a 

situação das atividades em relação ao cronograma previsto 

16.13.6 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças 

necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da 
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legislação aplicável. 

17. DA SUBCONTRATAÇÃO 

17.1 Será permitido a subcontratação somente dos serviços civis, sem prejuízo das 

responsabilidades contratuais e legais os seguintes serviços: 

a) Pinturas;  

b) Demolições; 

c) Recomposições; 

d) Confecções de Dutos. 

17.2 Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista, civil, com dirigente do órgão, da entidade contratante ou 

com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização, 

na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro, e parente em 

linha reta, colateral, por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição 

constar expressamente no edital de licitação. 

18. DO PAGAMENTO 

18.1 O pagamento pela prestação do serviço será efetuado diretamente na conta 

bancária indicada pela contratada em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da 

nota fiscal na Gerência de Infraestrutura-GEINFRA, devidamente atestadas pelo 

Fiscal de Contrato; 

18.2 Na nota fiscal, deverão constar os dados Cadastro Nacional de Obras-CNO, 

dados bancários da licitante vencedora para depósito do valor devido, relativo à 

execução do objeto desta licitação; 

18.3 Nos valores apresentados na nota fiscal, já estarão inclusos taxas, fretes, 

impostos, seguros e outros encargos legais decorrentes do cumprimento deste 

objeto; 

18.4 O Sesc-AR/DF não realiza pagamento por meio de boleto bancário; 

18.5 Para atesto, e posterior envio para pagamento, a nota fiscal deverá ser 

apresentada pela contratada ao Sesc-AR/DF, devidamente acompanhada de 
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prova de regularidade relativa: 

a) a Fazenda Federal e Seguridade Social — INSS (Conjunta); 

b) a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

c) ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS;  

18.6 A documentação acima deverá ser apresentada na forma da lei vigente, 

podendo ser substituída pela Certidão emitida pelo Sistema de Cadastro de 

Fornecedor — SICAF, como documento comprobatório de regularidade fiscal, a 

exceção da alínea d). 

18.7 Por ocasião do faturamento, a licitante vencedora deverá apresentar, com as 

notas fiscais de serviços, também os comprovantes de recolhimento tributários e 

previdenciários (GFIP, GPS, PIS, CNO etc.), folha de pagamento, devidamente 

autenticadas e quitadas, relativamente à mão de obra utilizada na execução dos 

serviços contratados, referente ao mês da última competência, efetuadas as 

retenções previstas em lei. 

18.8 A cada pagamento, a licitante vencedora deverá manter as condições de 

habilitação, observadas as seguintes condições: 

a) constatando-se a situação de irregularidade da licitante vencedora, o Sesc-

AR/DF providenciará a sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 

defesa; e 

b) o prazo da alínea anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a 

critério do Sesc-AR/DF. 

18.9 Conforme preceitua a jurisprudência pacífica do Tribunal de Contas da União – 

TCU, mesmo que não haja a regularização fiscal da empresa contratada no prazo 

concedido no subitem anterior, não haverá retenção de pagamento de serviço já 

prestado. 

18.10 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência. Sendo o atraso decorrente do inadimplemento de obrigações da 

licitante vencedora, não gerará direito ao pleito de reajustamento de preços. 

18.11 Caso o faturamento apresente alguma incorreção, a nota fiscal será devolvida 
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para a devida correção e o prazo de pagamento alterado sem quaisquer ônus para 

o Sesc- AR/DF. 

18.12 Em razão das obrigações acessórias decorrentes da Legislação vigente que 

regem os tributos e contribuições incidentes sobre os pagamentos das notas 

fiscais correspondentes ao objeto da licitação, o Sesc-AR/DF também poderá 

fazer, caso haja incidência, as retenções devidas ao IR, INSS, PIS, COFINS e 

Contribuição Social. 

19. DOS SEGUROS 

19.1 A licitante vencedora deverá providenciar, às suas custas, o seguro de vida e 

acidente de trabalho para seus empregados e prestadores de serviços, inclusive 

respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, não cabendo 

ao Sesc-AR/DF, qualquer obrigação decorrente de riscos da espécie.  

19.2 A licitante vencedora deverá apresentar ao Sesc-AR/DF, no prazo máximo de 

10 (dez) dias úteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do 

contrato, apólice de seguro de vida e acidente de trabalho para seus empregados 

e prestadores de serviços, Seguro de Risco de Engenharia e Seguro de 

Responsabilidade Civil, com validade para todo o período de execução do serviço, 

o qual deverá cobrir eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por 

qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho 

e despesas extraordinárias. 

19.3 Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a licitante vencedora 

responderá pelos danos e prejuízos que causar ao Sesc-AR/DF, propriedade ou 

posse de terceiros, em decorrência da execução do serviço. 

19.4 A licitante vencedora deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no 

mesmo prazo estipulado acima, seguro coletivo de vida e acidentes de trabalho, 

com validade para todo o período de execução do serviço, correndo a sua conta 

as despesas não cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo do seguro 

obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, da constituição 

federal, e regulado pelas leis n° 8.212, de 24/07/1991 e n° 8.213, de 24/07/1991. 

20. CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS 
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20.1 O Sesc-AR/DF receberá o serviço da licitante vencedora em duas etapas: 

Provisório e Definitivo. 

a) Provisoriamente: quando o serviço for inteiramente concluído, a empresa 

solicitará ao Sesc-AR/DF, ainda dentro do prazo do Contrato, a elaboração do 

Termo de Recebimento Provisório, desde que esta Instituição julgue que o 

estado geral justifique este procedimento, quando então, promoverá, no prazo 

de 10 (dez) dias úteis, as vistorias e/ou conferências necessárias e lavrará o 

referido Termo. Os serviços executados pela licitante vencedora que não 

atender às condições de recebimento serão recusados pela Fiscalização e 

deverão ser substituídos ou refeitos, dentro do prazo de entrega fixado no 

Contrato; 

d) Caso o cumprimento do prazo contratual mencionado no subitem anterior se 

torne inexequível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento do 

serviço rejeitado, a critério do Sesc-AR/DF; 

e) Definitivamente: decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) dias e, no máximo 90 

(noventa) dias da data do Termo de Recebimento Provisório, o serviço será 

novamente inspecionado para fins de aceitação definitiva, sendo a seguir 

lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas 

todas as reclamações das falhas de execução e exigências contratuais. 

20.2 O recebimento definitivo dos serviços, por parte do Sesc-AR/DF, não exime a 

empresa adjudicada das responsabilidades decorrentes das disposições 

constantes no Art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

20.3 A empresa licitante deverá fixar prazo de garantia plena de conformidade dos 

projetos e documentação técnica atualizada, que não poderá ser inferior a 24 

(vinte e quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de 

Recebimento Definitivo. 

20.4 A data de lavratura do Termo de Recebimento Definitivo inicia o prazo de 

responsabilidade da licitante vencedora pela qualidade, correção e segurança dos 

trabalhos, previsto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro e neste Edital. 

20.5  Para ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, a licitante vencedora 

deverá apresentar prova de regularidade relativa: 

a) a Fazenda Federal e Seguridade Social — INSS (Conjunta). 
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f) ao Certificado de Regularidade do FGTS. 

g) ao Programa de Integração Social — PIS. 

h) a certificados ou atestados de garantia previstos neste Edital e seus anexos. 

i) a desenhos, memorial descritivo contemplando as alterações em as-built, e ao 

comprometimento formalizado dos serviços contratados com as respectivas 

Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART) de autoria do Laudo Técnico 

junto ao CREA - DF. 

21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1 Em caso de inexecução total, parcial, ou qualquer outra inadimplência, a 

licitante contratada estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal, no que couber, garantida a prévia defesa, às penalidades previstas na 

legislação aplicável, para as seguintes hipóteses: 

21.1.1 Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do 

contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave; 

21.1.2 Multa, conforme detalhamento constante na tabela de grau e infração;  

21.1.3 Suspensão do direito de licitar ou contratar, por prazo não superior a 3 (três) 

anos, inclusive quando recusar-se a assinar o contrato. 

21.1.4 Impedimento de contratar com o Sesc-AR/DF, por um prazo mínimo de 4 

(quatro) e máximo de 6 (seis) anos, com abrangência nacional, nas 

seguintes hipóteses: 

21.1.4.1 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

21.1.4.2 Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

21.1.4.3 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

21.1.4.4 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 

21.1.5 Para efeito de aplicação das penas de multa às infrações, são atribuídos 

graus, conforme as tabelas seguintes:  

GRAU  CORRESPONDÊNCIA  
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01  2% sobre o valor da Etapa  

02  3% sobre o valor da Etapa 

03  4% sobre o valor da Etapa 

04  5% sobre o valor da Etapa 

05  7% sobre o valor da Etapa 

 INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 

Permitir situação que crie a 

possibilidade de causar ou cause 

dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais;  

5 Por ocorrência 

2 
Usar indevidamente patentes 

registradas;  
5 Por ocorrência 

3 

Recusar-se a executar serviço 

determinado pela 

FISCALIZAÇÃO, sem motivo 

justificado;  

4 Por ocorrência 

4 

Destruir ou danificar documentos 

por culpa ou dolo de seus 

agentes;  

3 Por ocorrência 

4 

Reutilizar material, peça ou 

equipamento sem anuência da 

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

3 Por ocorrência 

5 
Não manter a documentação de 

habilitação atualizada. 
2 Por ocorrência 

6 

Deixar de cumprir determinação 

formal ou instrução complementar 

do órgão fiscalizador. 

3 Por ocorrência 
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7 

Deixar de cumprir quaisquer dos 

itens do Edital e seus Anexos não 

previstos nesta tabela de multas, 

após reincidência formalmente 

notificada pelo CONTRATANTE. 

1 Por ocorrência 

8 

Deixar de cumprir determinação 

formal ou instrução complementar 

do Fiscal de Contrato 

1 Por ocorrência 

21.1.5.1 As multas estabelecidas são independentes e terão aplicação cumulativa e 

consecutivamente, de acordo com as normas que regem a licitação, mas 

somente serão definitivas depois de exaurida a fase de defesa prévia da 

CONTRATADA. 

21.1.5.2 Quando não pagos em dinheiro pela CONTRATADA, os valores das multas 

aplicadas serão deduzidos dos pagamentos devidos e, quando for o caso, 

cobrados judicialmente. 

21.1.5.3 Quando se tratar de inexecução parcial, o valor da multa será proporcional 

ao valor do produto que deixou de ser entregue. 

21.1.5.4 Em caso de reincidência por atraso injustificado será a CONTRATADA 

penalizada nos termos do Art. 40, Anexo I, da Resolução Sesc n.º 

1.593/2024. 

22. DO REAJUSTE 

22.1 Caso a vigência do Contrato ultrapassar 12 (doze) meses da data de assinatura 

do Instrumento, o valor contratado poderá ser reajustado pela variação do 

INCCDI/FGV, outro índice que venha substituí-lo ou índice, oficial ou não, 

acordado entre as partes, considerando para sua apuração os 12 (doze) meses 

anteriores ao penúltimo mês de aniversário da data da proposta, mediante 

comunicação por escrito com, pelo menos, 30 (trinta) dias corridos de 

antecedência. 

22.2 O cálculo do reajuste se dará pelo mês de competência da medição, sendo 

aplicado ao saldo remanescente a partir da 13ª medição. 

22.3 Caso não haja a solicitação do pleito em tempo hábil, haverá a preclusão do 
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direito. 

23. ESTIMATIVA DE PREÇOS  

23.1 O custo estimado da contratação é de R$ 2.632.646,90 (dois milhões e 

seiscentos e trinta dois mil e seiscentos quarenta seis reais e noventa centavos). 

24. FISCAIS DE CONTRATOS 

24.1 A execução do objeto da presente licitação, será acompanhada pelo fiscal 

designado pelo Sesc-AR/DF. 

24.2 São designados os Empregados relacionados abaixo: 

a. Samuel Mateus Veludo, Gerente Adjunto de Obra; 

b. Elizabeth Santana do Nascimento de Matos, Gerente Adjunto de Manutenção; 

c. Danilo Henrique da Silva, Analista de Suporte a Gestão; 

d. Eduardo Shinji de Souza Uno, Analista de Suporte a Gestão; 

e. Ewaldo Camillo José de Carvalho, Analista de Suporte a Gestão; 

f. Gabriela Duarte Simoes, Analista de Suporte a Gestão; 

g. Guilherme Avelar Antunes, Analista de Suporte a Gestão; 

h. Jan Crisley Alves Silva, Analista de Suporte a Gestão; 

i. Karolliny de Sousa Amancio, Analista de Suporte a Gestão; 

j. Luca Alves Barcellos, Analista de Suporte a Gestão; 

k. Marcelo Paiva de Carvalho, Analista de Suporte a Gestão; 

l. Marcos Henrique Pinto Vieira, Analista de Suporte a Gestão; 

m. Neurivaldo Pereira dos Reis, Analista de Suporte a Gestão; 

n. Wivian Cruzeiro Correa de Souza, Analista de Suporte a Gestão. 

25. GESTOR DE CONTRATO 

25.1 A gestão do objeto da presente licitação, será acompanhada pelo gestor 

designado abaixo: 

a. Clóvis Prata Oliveira, Gerente de Infraestrutura. 

26. APÊNDICE 
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26.1 São partes integrantes deste Termo de Referência os seguintes apêndices, 

Apêndice 1 – Caderno de Encargos e Especificações. 

Apêndice 2 – Projetos Executivos. 

Apêndice 3 – Planilha Orçamentária Sintética. 

Apêndice 4 – Planilha Orçamentária Analítica. 

Apêndice 5 – Composição do BDI. 

Apêndice 6 – Composição do BDI Diferenciado. 

Apêndice 7 – Cronograma Físico-Financeiro. 

Apêndice 8 – Curva ABC. 
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